Stadtentwasserung Hildesheim

kommunale Anstalt des offentlichen Rechts
Der Vorstand

SEHi Aktuell 26. Juli 2024 (keine Veranderung zur Vorwoche)

Kanalsanierung Beyersche Burg und Bergsteinweg
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Aktueller Bauabschnitt 1 (BA1)

Far die Kanalsanierung in offener Bauweise ist die StraBe Beyersche Burg im
westlichen Teil geman der verkehrsbehdrdlichen Anordnung der Stadt Hildes-
heim voll gesperrt. Im stlichen Teil Beyersche Burg gilt ein Parkverbot, damit
groBere Baustellenfahrzeuge die StraBBe befahren kénnen. Die Sperrung des

westlichen Teils Beyersche Burg (BA1) wird auch wahrend der Bauabschnitte
BA2 und BA3b bestehen bleiben.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation kénnen jederzeit Veranderungen
in der Verkehrsfihrung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Son-

derverkehrszeichen zu beachten. Zu Fuf3 sind alle Grundstiicke jederzeit er-
reichbar.

Insgesamt sind fir den Bauabschnitt 1 (BA1) rund 5 bis 6 Monate Bauzeit
geplant. Innerhalb dieser Zeit wird die Fahrbahn auf HOhe Phoenix-
straBe/Pappelallee nochmal fir ungefahr einen Monat gesperrt werden, um
den alten Schacht auszubauen und die EVI Fernwarmeleitungen in diesem
Bereich einzubauen. Der genaue Zeitpunkt wird erst kurz zuvor feststehen.
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Bauabschnitt 2 (BA2)

Im zweiten Bauabschnitt werden die Kanalbauarbeiten im dstlichen Teil Bey-
ersche Burg und an der Einmindung BergmUhlenstraBe ausgeflhrt. Dafir ist
eine Bauzeit von rund 2 bis 3 Monaten geplant.

Bauabschnitt 3a (BA3a)

Fir den dritten Abschnitt sind rund 5 Monate Bauzeit geplant, um den Kanal
im Bergsteinweg auf Héhe der Grundstiicke 51/51A/51B zu erneuern. Zum
Ende der Bauzeit wird der Bergsteinweg auf H6he der Einmiindung Am Blan-
kebach fiir rund einen Monat gesperrt werden, damit der neue Kanal an den
Schacht angeschlossen werden kann.

Bauabschnitt 3b (BA3b)

Um die neue Fernwérmeleitung in der StraBe Beyersche Burg bis zur Niko-
laistraBBe verlegen zu kénnen, muss erst der Kanalbau abgeschlossen sein.
Die Kanalrohre liegen tief unten im Boden, die Fernwarmeleitung wird dartiber
gebaut. Fir die Fernwarmeleitung ist eine Bauzeit von etwa 4 bis 5 Monaten
geplant.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfaltig kalkuliert, jedoch kénnen Abwei-
chungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen kénnen Wetterbedingungen
oder Kampfmittelfunde die Ablaufe verzégern. Zum anderen kann es vorkom-
men, dass die tatsachliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bo-
den nicht mit den Katastereintragen tbereinstimmt. Das Vorgehen muss dann
entsprechend angepasst werden.

Baustellen — vor allem Langzeitbaustellen — nerven. Keine Frage. Daher bitten
die Stadtentwédsserung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildes-
heim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer um Verstandnis fiir die unvermeidbaren Beeintrachtigun-
gen. Wir versuchen immer, auch den Anforderungen der Anwohnerinnen und
Anwohner gerecht zu werden.

Bei Bedarf sind die Beschaftigten der ausfiihrenden Baufirma gern beim
Transport von Milltonnen zu Sammelstellen auBerhalb der gesperrten Stra-
Benbereiche behilflich. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellen-
personal friihzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstiick zum
Beispiel fur notwendige Lieferungen oder einen Umzug bendtigt wird.

Darum wird gebaut

Das Kanalnetz in der StraBe Beyersche Burg ist seit 1908 in Betrieb, der Ka-
nal im Bergsteinweg stammt von 1905. Eine Kamerabefahrung hatte Risse
gezeigt, sodass langfristig die Dichtigkeit und die Standfestigkeit der Kanéle
nicht mehr gewéhrleistet sind. Um Schaden vorzubeugen, erneuert die Stadt-
entwasserung Hildesheim zwischen PhoenixstraBe/Pappelallee und Berg-
steinweg rund 340 Meter Mischwasserhauptkanal und rund 270 Meter Regen-
wasserhauptkanal in offener Bauweise. AuBBerden werden rund 30 Hausan-
schliisse sowie StraBenablaufleitungen saniert. Im Zuge der Kanal- sanierung
verlegt die EVI Energieversorgung Hildesheim im ndérdlichen und &stlichen
Teil Beyersche Burg eine neue Fernwarmeleitung mit dazugehérigen Haus-
anschlussen.

Durch die Fernwérme der EVI werden die CO2-Emissionen direkt vor Ort ge-
senkt. Die Fernwarme wird in Hildesheim produziert, mit Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartnern in Hildesheim. Mit der Fernwarme der EVI wird ein
wichtiger Baustein fiir die kommunale Warmeplanung der Stadt Hildesheim
geliefert. Fir eine sichere klimafreundliche Stadt!
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Wéchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Inter-
netseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.




