

## **Beginn der Betonarbeiten und neuer Zeitplan für Dammstraßen-Baustelle**

**Hildesheim, den 3. März 2025. Die Arbeiten an der Baustelle Dammstraße wurden nach der Schlechtwetter-Periode (Dauerfrost) am 24. Februar wieder aufgenommen. Aufgrund der notwendigen Umplanungen in Folge der kurz vor Weihnachten gemachten neuen archäologischen Funde und der Schlechtwetter-Periode sind bisher etliche Wochen Zeitverzögerung gegenüber dem ursprünglichen Bauzeitenplan eingetreten, der im Optimalfall - ohne Eintreten von Unwägbarkeiten - eine Fertigstellung bis Ostern vorsah.**

In den nächsten Wochen werden alle Unterzüge, also die Entlastungsträger der Brücke, bewehrt und betoniert, danach erfolgt der Bau der Lastenverteilungsplatte. Zur Aushärtung ist nach dem Einbau der Platte dann noch eine Pause auf der Baustelle notwendig, bevor diese hoffentlich – sollten keine weiteren Unwägbarkeiten eintreten – in den Sommerferien endlich wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Der Bauablauf wird auch dem SVHi/RVHi kommuniziert, sodass der Busverkehr nach Öffnung wieder wie gewohnt fließt.

Die weiteren Maßnahmen zur Markierung des Radweges an der Dammstraße und im Kreuzungsbereich werden vor der Öffnung markiert. Dazu wird die Stadt Hildesheim gesondert informieren.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR

### **Ihre Ansprechpartnerin**

Miriam Müller  
Öffentlichkeitsarbeit

Kanalstraße 50  
31137 Hildesheim

Telefon 05121 7458-822  
Telefax 05121 7458-897  
miriam.mueller@sehi-hildesheim.de  
www.sehi-hildesheim.de