

SEHi Aktuell 29. November 2024

## Kanalsanierung Beyersche Burg und Bergsteinweg

Stadtentwässerung Hildesheim AöR  
Kanalstraße 50  
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de  
www.sehi-hildesheim.de




### Aktueller Bauabschnitt 2 (BA2)

Im zweiten Bauabschnitt werden die Kanalbauarbeiten im östlichen Teil Beyersche Burg ausgeführt sowie an der Einmündung Bergmühlenstraße (BA2). Das Verlegen des Hauptkanals wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2024 dauern. Voraussichtlich ab Mitte Januar 2025 werden die Hausanschlüsse erneuert.

Vom 21. Dezember 2024 bis 12. Januar 2025 werden die Arbeiten auf der Baustelle aufgrund der Winterpause der ausführenden Baufirma ruhen.

Für den zweiten Bauabschnitt (BA2) ist der östliche Teil Beyersche Burg in Richtung Nikolaistraße gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim voll gesperrt. Die Sperrung des westlichen Teils Beyersche Burg (BA1) wird auch während der Bauabschnitte BA2 und BA3b bestehen bleiben.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten



Sonderverkehrszeichen zu beachten. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar.

### **Ausblick Bauabschnitt 3a (BA3a)**

Im Bauabschnitt 3a (BA3a) wird der Kanal im Bergsteinweg auf Höhe der Grundstücke 51/51A/51B erneuert. Voraussichtlich ab Mitte Januar 2025 beginnen die Bauarbeiten im Bereich des Privatparkplatzes.

Für den dritten Abschnitt des Kanalbaus sind rund 5 Monate Bauzeit geplant. Zum Ende der Bauzeit wird der Bergsteinweg auf Höhe der Einmündung Am Blänkebach für rund einen Monat gesperrt werden, damit der neue Kanal an den Schacht angeschlossen werden kann.

### **Bauabschnitt 3b (BA3b)**

Um die neue Fernwärmeleitung in der Straße Beyersche Burg bis zur Nikolaistraße verlegen zu können, muss erst der Kanalbau abgeschlossen sein. Die Kanalrohre liegen tief unten im Boden, die Fernwärmeleitung wird darüber gebaut. Für die Fernwärmeleitung ist eine Bauzeit von etwa 4 bis 5 Monaten geplant.

Die Fahrbahn auf Höhe Phoenixstraße/Pappelallee muss nochmal für ungefähr einen Monat gesperrt werden, um den alten Schacht auszubauen und die EVI Fernwärmeleitungen in diesem Bereich einzubauen. Der genaue Zeitpunkt wird erst kurz zuvor feststehen.

### **Gut zu wissen**

Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten die Stadtentwässerung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Wir versuchen immer, auch den Anforderungen der Anwohnerinnen und Anwohner gerecht zu werden.

Bei Bedarf sind die Beschäftigten der ausführenden Baufirma gern beim Transport von Mülltonnen zu Sammelstellen außerhalb der gesperrten Straßenbereiche behilflich. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

### **Darum wird gebaut**

Das Kanalnetz in der Straße Beyersche Burg ist seit 1908 in Betrieb, der Kanal im Bergsteinweg stammt von 1905. Eine Kamerabefahrung hatte Risse gezeigt, sodass langfristig die Dichtigkeit und die Standfestigkeit der Kanäle nicht mehr gewährleistet sind. Um Schäden vorzubeugen, erneuert die Stadtentwässerung Hildesheim zwischen Phoenixstraße/Pappelallee und Bergsteinweg rund 340 Meter Mischwasserhauptkanal und rund 270 Meter Regenwasserhauptkanal in offener Bauweise. Außerdem werden rund 30 Hausanschlüsse sowie Straßenablaufleitungen saniert. Im Zuge der Kanalsanierung verlegt die EVI Energieversorgung Hildesheim im nördlichen und östlichen Teil Beyersche Burg eine neue Fernwärmeleitung mit dazugehörigen Hausanschlüssen.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite [www.sehi-hildesheim.de/baustellen](http://www.sehi-hildesheim.de/baustellen) zu finden.