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Darum wird gebaut

In einer gemeinsamen BaumaBnahme modernisieren die Stadtentwésserung
Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim die Ver- und Entsor-
gungsleitungen im westlichen Teil der BinderstraBe zwischen GartenstraBBe
und Zingel. Die Arbeiten werden voraussichtlich von Juni bis Dezember 2025
dauern.

Die Stadtentwasserung Hildesheim erneuert rund 115 Meter Mischwasser-
hauptkanal in offener Bauweise. AuBBerdem werden 15 Hausanschliisse so-
wie vier StraBenablaufleitungen saniert. Teilweise werden bei den Grundsti-
cken Ubergabeschachte erneuert oder gesetzt.

Die EVI Energieversorgung Hildesheim verlegt rund 150 Meter Fernwarme-
leitung und erneuert teilweise Versorgungsleitungen.

So ist der Bauablauf geplant

Bevor die Tiefbauarbeiten beginnen kdnnen, wird eine Kampfmittelsondie-
rung durchgeflhrt, die sich abschnittsweise durch den Bereich bewegen wird.
Dann werden die alten Kanalrohre ausgebaut und durch neue in der gleichen
Trasse ersetzt. AnschlieBend wird die Fernwarmeleitung verlegt. Nach jedem
Bauabschnitt werden die Baugruben geschlossen. Der endgiltige StraBen-
bau erfolgt zum Projektende.

Bauabschnitt 1 (BA1)

Voraussichtlich im Juni beginnen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt, der
sich von der Einmlindung GartenstraBBe bis etwa zur Halfte der BinderstralBe
in Richtung Zingel erstreckt. Hier wird der Mischwasserkanal erneuert und
anschlieBend wird die Fernwérmeleitung verlegt.

Bauabschnitt 2 (BA2)

Wéhrend der Sommerferien erfolgt die Anbindung der Fernwéarmeleitung vom
westlichen Ende der BinderstraBBe bis in den Kreuzungsbereich Zingel. Diese
Arbeiten inklusive StraBenaufbau im Bereich Zingel werden in den Ferien aus-
gefiihrt, da in dieser Zeit ein geringeres Verkehrsaufkommen erwartet wird.

Bauabschnitt 3 (BA3)

Im letzten Bauabschnitt werden zwischen der Mitte der westlichen Binder-
straBBe und dem Einmindungsbereich Zingel der Mischwasserkanal erneuert
und die Fernwérmeleitung verlegt.

Darauf sollte man sich einstellen

Fir die Kanalsanierung in offener Bauweise und das Verlegen der Fernwar-
meleitung missen die StraBBen fir den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die
verkehrsbehdrdliche Anordnung der Stadt Hildesheim legt den zu sperrenden
Abschnitt und das Aufstellen von Sonderverkehrszeichen fest. Umleitungen
werden ausgeschildert sein. Die Gehwege bleiben nutzbar.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation kénnen jederzeit Verdnderungen
in der Verkehrsflhrung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteil-
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nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Son-
derverkehrszeichen zu beachten.

Durch die beengten Verhéltnisse in der BinderstraBe wird die Zufahrt zu den
Grundstiicken in der Regel nicht méglich sein. Anwohnerinnen und Anwohner
sollten das Baustellenpersonal frihzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu ei-
nem Grundstiick zum Beispiel fir notwendige Lieferungen oder einen Umzug
bendtigt wird.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfaltig kalkuliert, jedoch kénnen Abwei-
chungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen kénnen Wetterbedingungen
oder Kampfmittelfunde die Ablaufe verzégern. Zum anderen kann es vorkom-
men, dass die tatsachliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bo-
den nicht mit den Katastereintragen tbereinstimmt. Das Vorgehen muss dann
entsprechend angepasst werden.

Baustellen —vor allem Langzeitbaustellen — nerven. Keine Frage. Daher bitten
die Stadtentwédsserung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildes-
heim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer um Verstandnis fiir die unvermeidbaren Beeintrachtigun-
gen.

Bei Bedarf sind die Beschaftigten der ausfuhrenden Baufirma gern beim
Transport von Milltonnen zu Sammelstellen auBerhalb der gesperrten Stra-
Benbereiche behilflich.

Wdchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Inter-
netseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Geplanter Bauablauf
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